

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
ГБОУ Гимназии № 63
Калининского района
Санкт-Петербурга

Протокол № 7 от 18.05.2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Гимназии № 63
Калининского района
Санкт-Петербурга

_____ Туманова О.Г.

Приказ № 113 от 18.05.2023г.

ПЛАН-ГРАФИК
по обеспечению перехода на федеральные основные
общеобразовательные программы в ГБОУ Гимназии №63
Калининского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	6
1.	Нормативно-правовому обеспечению перехода на ФООП			
1.1	Определение дефицитов при организации перехода на в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	апрель-май 2023	Туманова О.Г., директор, Минасова И.И., заместитель директора по АХР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР	По результатам проведенного мониторинга разработать и реализовать комплекс мер по устранению выявленных дефицитов
2.	Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП			
2.1	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП	Апрель 2023	Туманова О.Г., директор, Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП ОУ
2.2	Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам перехода на ФООП	В течение года	Туманова О.Г., директор, Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель	Проведены методические заседания и педагогические советы по обеспечению введения перехода на ФООП, на ФАООП

			директора по УВР (НШ)	
2.3	Проведение самодиагностики к готовности к переходу на ФООП	Апрель-май, июль, август 2023	Туманова О.Г., директор, Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	Проведена самодиагностика готовности ОУ к переходу на ФООП, в соответствии с мониторингом, разработанным ИМЦ. Проведен анализ ресурсного обеспечения
2.4	Обеспечение проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Октябрь-декабрь 2023	Заведующий библиотекой, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных образовательных программ
3.	Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП			
3.1	Организация деятельности методических объединений	Апрель-май 2023	Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ), руководители МО	Работа методических объединений в ОУ по вопросам перехода на ФООП
3.2	Участие в семинарах, проводимых на городском уровне	В соответствии с распоряжением Комитета № 344-р от 03.04.2023	Туманова О.Г., директор, Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	Организовано участие административных команд и педагогических работников ОУ
3.3	Разработка на основе ФООП основной образовательной программы ОУ. В том числе программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в	Ежегодно до 01 сентября	Туманова О.Г., директор, Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель	Разработана основная образовательная программа в соответствии с нормативными требованиями

	соответствии с нормативными требованиями		директора по УВР (НШ)	
3.4	Проведение самодиагностики готовности ОУ к введению ФООП по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение деятельности ОУ, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение	До 01.07. 2023	Туманова О.Г., директор, Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ), Морозова А.В. заместитель директора по ВР	По результатам самодиагностики приняты необходимые меры для устранения выявленных дефицитов по направлениям
3.5	Методическое сопровождение при использовании <i>конструктора учебных планов и программ</i>	постоянно	Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	Использование конструктора при создании учебных планов и программ
4	Кадровое обеспечение			
4.1	Повышение квалификации педагогических работников ОУ с ориентацией на использование ФООП, ФАООП	постоянно	Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников ОУ
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ при переходе на обучение по ФООП	постоянно	Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	Проведение внутрифирменного обучения с использованием диагностического материала
4.3	Включение в курсы повышения квалификации и профессиональное переподготовки модуля по реализации ФООП, ФРП по учебным предметам и федеральной программы воспитания	В течение года	Морозова А.В. заместитель директора по ВР	Прохождение курсов педагогами ОУ
4.4	Реализация дополнительной	В течение	Карачевская Т.Е.,	Прохождение

	профессиональной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	года	заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	программы повышения квалификации
4.5	Направление педагогов ОУ на курсы повышения квалификации ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	В течение года	Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР	Прохождение курсов педагогами ОУ
5.	Информационное обеспечение			
5.1	Проведение районных мероприятий по обобщению опыта введения и реализации ФООП	Ноябрь 2023	Туманова О.Г., директор, Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ), Морозова А.В. заместитель директора по ВР	Организовано участие педагогических работников и административных команд в мероприятиях районного уровня
5.2	Мониторинг разработки ООП в соответствии с обновленными ФГОС ООО	Май, Июнь 2023	Лаврова Т.В. заместитель директора по УВР, Карачевская Т.Е., заместитель директора по УВР, Шавкута Т.Н., заместитель директора по УВР (НШ)	По результатам самодиагностики приняты необходимые меры для устранения выявленных дефицитов по направлениям
5.3	Размещение на официальных сайтах ОУ информационных материалов о переходе на обучение по ФООП	постоянно	Востриков В.Г. заместитель директора по ИТ	Размещена информация на сайте ОУ

ФООП – федеральная основная образовательная программа

ФРП - федеральная рабочая программа